



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
IRÁNYÍTÓ CSOPORT**

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja

3/2019.(XII.16.) számú határozata

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum, az Irányító Csoport 2020. évi munkatervéről, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2020. évi költség-és munkatervéről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 2020. évi munkatervét a határozat 1. számú mellékletében;
2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportjának 2020. évi munkatervét a határozat 2. számú mellékletében;
3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2020. évi költség-és munkatervét a határozat 3. számú mellékletében

foglalt dokumentumoknak megfelelően elfogadja.

Határozatról értesülnek:

- 1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai
- 2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda
- 3) Irattár

Hubai Imre sk.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Foglalkoztatási Fórum
Irányító Csoport
elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit sk.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Foglalkoztatási Fórum
Irányító Csoport tagja

A kivonat hitelül:
Szolnok, 2019. december 16.

Kerekes Éva
partnerségi koordinátor



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
IRÁNYÍTÓ CSOPORT**

1. számú melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 2020. évi munkaterve

Paktumszervezeti ülés	2020. február	Szolnok	A projekt hosszabbítással kapcsolatos döntések meghozatala. Megvalósíthatósági tanulmány és stratégia felülvizsgálata.
Paktumszervezeti ülés	2020. május	Szolnok	A Helyi termék és szolgáltatás fejlesztési koncepció, valamint a Befektetésösztönzési „Gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzést segítő online adatbázis építés és erőforrástérkép készítése Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén” tárgyú beszerzés keretében elvégzett feladat tárgyalása.
Paktumszervezeti ülés	2020. december	Szolnok	A projekt eredményeinek megtárgyalása. Projekt zárás.



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
IRÁNYÍTÓ CSOPORT**

2. számú melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportjának 2020. évi munkaterve

Irányító Csoport ülés	2020. február	Szolnok	A projekt hosszabbítással kapcsolatos döntések meghozatala. Megvalósíthatósági tanulmány és stratégia felülvizsgálata.
Irányító Csoport ülés	2020. március	Szolnok	A Helyi termék és szolgáltatás fejlesztési koncepció jóváhagyása.
Irányító Csoport ülés	2020. május	Szolnok	A „Gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzést segítő online adatbázis építés és erőforrástérkép készítése Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén” tárgyú beszerzés keretében elvégzett feladat jóváhagyása.
Irányító Csoport ülés	2020. augusztus	Szolnok	2020. I. félévi gazdasági gyorsjelentés és a megye munkaerő piaci adatainak megtárgyalása.
Irányító Csoport ülés	2020. október	Szolnok	Indikátorok teljesülésének vizsgálata.
Irányító Csoport ülés	2020. december	Szolnok	Paktum minősítési eljárás befejezése. A projekt eredményeinek megtárgyalása. Projekt zárás.



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
IRÁNYÍTÓ CSOPORT**

3. számú melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2020. évi költség- és munkaterve

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2020. évi költségterve (2020. január 1 – december 31.):

- bérkötség: 8.496.000 Ft
- járulék: 1.486.800 Ft

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2020. évi munkaterve:

PR interjú	2020. I. félév	rádiók	helyi termékfejlesztés
PR interjú	2020. I. félév	elektronikus hírportálok	helyi termékfejlesztés
PR cikkek megjelentetése	2020. I-II- negyedév	nyomtatott sajtó	2 db cikk megjelentetése az Új Néplapban
PR cikkek megjelentetése	2020. I-II. negyedév	online média	2 db cikk megjelentetése a szoljon.hu-n
Paktumakadémia	2020. január	Helyszín egyeztetés alatt	3 járás paktumirodájának bemutatkozása. Aktuális kérdések megtárgyalása.
Üzemlátogatás (szerződés módosítás szükséges)	2020. február	Jászberény	Sajtónyilvános, a pályorientációs tevékenységet támogató üzemlátogatás.
Üzemlátogatás (szerződés módosítás szükséges)	2020. február	Karcag	Sajtónyilvános, a pályorientációs tevékenységet támogató üzemlátogatás.
Üzemlátogatás (szerződés módosítás szükséges)	2020. február	Törökszentmiklós	Sajtónyilvános, a pályorientációs tevékenységet támogató üzemlátogatás.



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
IRÁNYÍTÓ CSOPORT**

Üzemlátogatás (szerződésmódosítás szükséges)	2020. február	Kunszentmárton	Sajtónyilvános, a pályaaorientációs tevékenységet támogató üzemlátogatás.
Paktumakadémia	2020. március	Helyszín egyeztetés alatt	3 járás paktumirodájának bemutatkozása. Aktuális kérdések megtárgyalása. Tréning.
Sajtótájékoztató	2020. március	Szolnok	Tárgy: Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés Meghívottak: sajtó, helyi termelők, kézművesek, NAK, JNSZ KIK, konzorciumi partnerek
Beszállítói fórum (szerződésmódosítás szükséges helyszínváltozás miatt)	2020. április	Karcag	
Beszállítói fórum	2020. április	Jászfényszaru	
Sajtótájékoztató	2020. május	Szolnok	Tárgy: Gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzést segítő online adatbázis építés és erőforrástérkép készítése Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén. Meghívottak: sajtó, paktumszervezet tagjai, önkormányzatok, befektetők, vállalkozások, JNSZ KIK, konzorciumi partnerek.
Paktumakadémia	2020. június	Helyszín egyeztetés alatt	Helyi foglalkoztatási paktumok projekt zárásával kapcsolatos kérdések.
Sajtótájékoztató	2020. október	Szolnok	Tárgy: Projekt előrehaladása. A megye foglalkoztatási mutatóinak és gazdasági eredményeinek alakulása. Meghívottak: sajtó
Tájékoztató füzet készítése a projekt eredményeiről	2020. november		500 db A/5 méretű, 8 oldalas tájékoztató füzet készítése.



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
IRÁNYÍTÓ CSOPORT**

Foglalkoztatási- és szakmai eredmény disszeminációs konferencia és ünnepélyes záró rendezvény	2020. december	Szolnok	A megyei foglalkoztatási paktum projekt és a megyében működő 10 helyi foglalkoztatási paktum projekt eredményeinek összefoglalása. Projektzáró rendezvény.
---	----------------	---------	--